План-график выполнения работ по стратегической экологической оценке документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

Начало проекта по СЭО: 28 апреля 2017 года
Окончание проекта по СЭО: 10 декабря 2017 года.
Исполнитель: автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр по развитию инициатив и социального партнерства»
Документальные объекты СЭО: Стратегия социально-экономического развитяи Амурской области в части развития ТЭК.

План-график выполнения работ по стратегической экологической оценке документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

Наименование этапа работ, содержание работ	**Месяцы 2017 года**							
	05	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**11**
Этап 1 - Аналитическое и организационное обеспечение проведения СЭО. Анализ документов стратегического планирования Амурской области. Формирование экспертной группы исполнителей. Подготовка первичных документов для обеспечения проведения СЭО.								
Этап 2 - Предварительная стратегическая экологическая оценка. Обучение исполнителей. Сбор и анализ исходных данных. Определение сферы охвата для проведения СЭО. Подготовка плана общественных обсуждений с заинтересованными сторонами.								
Этап 3 - Выполнение СЭО. Выявление альтернатив развития в сфере ТЭК и оценка потенциальных экологических и социальных последствий их реализации. Выбор и обоснование оптимального варианта. Разработка рекомендаций по внесению корректировок в документы стратегического планирования (далее – Рекомендации).								
Этап 4 - Подготовка Экологического (ЭО) отчета. Общественные обсуждения предварительной версии ЭО. Анализ мнений общественности и заинтересованных сторон. Подготовка итоговой версии Экологического отчета, Отчета о учету мнений общественности и Рекомендаций.								

План-график выполнения работ в рамках 1 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

№	Содержание работ	Результат работ	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1.1	Анализ документов стратегического планирования Амурской области в части развития ТЭК	Подготовлен раздела Отчета по 1 этапу, включающая выводы: а) о направлениях развития ТЭК на территории Амурской области; б) о комплексности стратегического планирования развития ТЭК Амурской области; в) о соотношении документов стратегического планирования Амурской области с документами стратегического планирования Российской Федерации по вопросам развития ТЭК на территории Амурской области; г) об учете задач сохранения биоразнообразия при планировании развития ТЭК на территории Амурской области.	Лунькова Е.А.	28.04.2017 – 20.05.2017
1.2	Выявление заинтересованных сторон и определение механизмов взаимодействия	Подготовлен раздела Отчета по 1 этапу, включающая описание выявленных заинтересованных сторон при реализации документов стратегического развития Амурской области в части развития проектов ТЭК на территории Амурской области и механизмов взаимодействия с ними при проведении СЭО.	Лунькова Е.А.	28.04.2017 – 20.05.2017
1.3	Проведение переговоров и совещаний с представителями органов исполнительной власти по механизмам проведения СЭО. Составление списка ответственных должностных лиц ОИВ АО, ответственных за реализацию документов стратегического планирования	1) Направлены запросы с приложением концепции проведения работ по СЭО в органы исполнительной власти, ответственные за реализацию документов стратегического планирование. На основе уточненной информации составлен список ответственных сотрудников органов исполнительной власти. 2) Проведены консультации со специалистами Министерства природных ресурсов, Министерства экономического развития Амурской области для согласования механизмов проведения СЭО, определения порядка взаимодействия. Подготовлены протоколы консультаций/рабочих встреч.	Лунькова Е.А.	28.04.2017 – 25.05.2017
1.4	Составление предварительного плана-графика выполнения работ по СЭО. Заключение договоров с экспертами.	1) Проведена оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта, определен перечень привлекаемых специалистов. 2) Сформирована экспертная группа по проведению СЭО. 3) Заключены договоры с привлекаемыми специалистами, получены гарантии поддержки проекта от Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.	Лунькова Е.А.	28.04.2017 – 25.05.2017
1.5	Анализ методологии выполнения СЭО документов стратегического планирования.	Подготовка раздела Отчета по 1 этапу, содержащего выводы о возможности апробации методологии выполнения СЭО документов стратегического планирования в РФ с учетом задач сохранения биоразнообразия, подготовленной Фондом защиты дикой природы в рамках сотрудничества с Проектом ПРООН/ГЭФ – Минприроды России	Лунькова Е.А.	10.05.2017 – 25.05.2017
1.6	Подготовка промежуточного отчета и материалов для утверждения Рабочей группой по СЭО.	1) Промежуточный отчет по 1 этапу работ предоставлен Заказчику. 2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области по итогам обсуждения и согласования результатов Работ по данному этапу	Лунькова Е.А.	25.05.2017 – 15.06.2017

План-график выполнения работ в рамках 2 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

№	Содержание работ	Результат работ	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
2.1	Подготовка запросов в органы исполнительной власти для предоставления дополнительной информации, необходимой для анализа исходных данных.	Собрана и предоставлена исполнителям информация для проведения анализа исходных данных по следующим направлениям: 1) Материалы федеральных, региональных, муниципальных программ социально-экономического развития, отраслевых программ и/или стратегий. 2) Данные государственной статистики по Амурской области. 3) Данные органов исполнительной власти о целях, задачах и результатах предшествующих программ развития области. 4) Доклады о состоянии окружающей среды в Амурской области. 5) Материалы ОВОС по существующим или планируемым объектам ТЭК. 6) Картографические материалы: атласы, тематические карты. 7) Данные опубликованных полевых и научных исследований. 8) Результаты Комплексной эколого-экономической оценки развития гидроэнергетики бассейна реки Амур, проведенной компанией En+ Group и «ЕвроСибЭнерго» с Всемирным фондом дикой природы.	Лунькова Е.А.	01.06.2017 – 10.06.2017
2.2	Проведение тренинга для экспертной группы по выполнению СЭО по инструментам проведения СЭО	Проведен вебинар для членов экспертной группы по выполнению СЭО с участием международного эксперта всемирного фонда дикой природы Хотулевой М.В. и специалистов ООО «ИнЭкА-консалтинг».	Лунькова Е.А. Хотулева М.В. (тренер)	07.06.2017
2.3	Анализ исходных данных в отношении социально-экономических характеристик Амурской области, тенденций в области здоровья населения. Анализ основных социальных приоритетов документов стратегического планирования Амурской области, социальных проблем и рисков, прогнозируемых при реализации документов стратегического планирования в части развития ТЭК на территории Амурской области.	Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, включающий анализ текущей социально-экономической ситуации в Амурской области на основе документов стратегического планирования, выделены зоны потенциального развития, определены основные социальные приоритеты документов стратегического планирования Амурской области, социальные проблемы и риски, прогнозируемые при реализации документов стратегического планирования в части развития ТЭК на территории Амурской области.	Конюшок А.А.	10.06.2017 – 20.07.2017
2.4	Анализ исходных данных в отношении современного состояния ТЭК в Амурской области и планов его реализации. Оценка ресурсного потенциала Амурской области с точки зрения развития ТЭК и выделение зон потенциального развития (положительное картирование). Анализ пробелов в сфере государственного управления в части развития проектов ТЭК на территории Амурской области.	1) Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, включающий анализ исходных данных в отношении современного состояния ТЭК в Амурской области и планов его реализации. 2) Проведена оценка ресурсного потенциала Амурской области с точки зрения развития ТЭК и выделение зон потенциального развития (положительное картирование). 3) Проведен анализ пробелов в сфере государственного управления в части развития проектов ТЭК на территории Амурской области.	Песков А.В. Сасин А.А. (соисполнитель)	10.06.2017 – 20.07.2017
2.5	Анализ исходных данных в отношении географического и природно-климатического состояния, состояния окружающей среды Амурской области. Выделение экологически уязвимых зон (картирование). Анализ основных экологических приоритетов документов стратегического планирования Амурской области, экологических проблем и рисков, потенциальных или прогнозируемых при реализации документов стратегического планирования в части	1) Подготовлен раздел Отчета по 2 этапу, содержащий анализ исходных данных в отношении географического и природно-климатического состояния, состояния окружающей среды Амурской области. 2) Проведена оценка экологически уязвимых зон (картирование). 3) Проведен анализ основных экологических приоритетов документов стратегического планирования Амурской области, экологических проблем и рисков, потенциальных или прогнозируемых при реализации документов стратегического планирования в части развития ТЭК на территории Амурской области.	Гафаров Ю.М. Сасин А.А. (соисполнитель)	10.06.2017 – 20.07.2017

	развития ТЭК на территории Амурской области.			
2.6	Процесс установления необходимости проведения масштабной ЭО и уровня этой оценки на основании формирования карт с наложением результатов социально-экономического анализа, анализа состояния окружающей среды и оценки здоровья населения и проектов в сфере ТЭК, предусмотренных документами стратегического планирования Амурской области (отрицательное картирование).	1) Проведена процедура отрицательного картирования путем формирования карт с наложением результатов социально-экономического анализа, анализа состояния окружающей среды и оценки здоровья населения и проектов в сфере ТЭК, предусмотренных документами стратегического планирования Амурской области. 2) На основании анализа результатов процедуры отрицательного картирования проведена процедура определения масштабов и уровня СЭО (выборка проектов, группировка проектов по категориям).	Лунькова Е.А. (ответственный исполнитель), Конюшок А.А., Песков А.В., Гафаров Ю.М., Сасин А.А.	20.07.2017 – 25.07.2017
2.7	Определение целей, задач проведения СЭО (скоупинг), критериев оценки и иных индикаторов. Подготовка уточненного ТЗ на СЭО.	1) Определены цели, задачи проведения СЭО, критерии оценки и иные индикаторы, которые будут использованы при проведении СЭО 2) Сформирован уточненный проект ТЗ на СЭО с учетом проведенного сбора исходных данных для выполнения СЭО, анализа, выявленных экологических и социальных проблем и рисков, пробелов в сфере государственного управления	Лунькова Е.А.	25.07.2017 – 28.07.2017
2.8	Подготовка плана общественных обсуждений при проведении СЭО с заинтересованными сторонами.	Подготовлен план общественных обсуждений при проведении СЭО с заинтересованными сторонами	Лунькова Е.А.	25.07.2017 – 28.07.2017
2.9	Подготовка промежуточного отчета и материалов для утверждения Рабочей группой по СЭО.	1) Промежуточный отчет по 2 этапу работ предоставлен Заказчику. 2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области по итогам обсуждения и согласования результатов Работ по 2 этапу	Лунькова Е.А.	до 31.07.2017

План-график выполнения работ в рамках 3 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

№	Содержание работ	Результат работ	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
3.1	Выявление альтернатив развития проектов в сфере ТЭК в Амурской области согласно документов стратегического планирования.	Подготовлен раздел Отчета по 3 этапу, включающий выявленные альтернативы развития проектов в сфере ТЭК в Амурской области согласно документов стратегического планирования Амурской области.	Песков А.В.	01.08.2017 – 01.09.2017
3.2	Оценка потенциальных экологических и социальных последствий реализации альтернатив развития ТЭК, выбор и обоснование оптимального варианта.	Проведена экспертная оценка потенциальных экологических и социальных последствий реализации альтернатив развития ТЭК.	Конюшок А.А. Гафаров Ю.М. Песков А.В.	01.09.2017 – 10.09.2017
3.3	Проведение консультаций с органами исполнительной власти и согласование выбранного варианта.	Произведен и обоснован выбор оптимального варианта, проведены консультации с уполномоченными органами исполнительной власти Амурской области по согласованию выбранного варианта.	Лунькова Е.А.	10.09.2017 – 15.09.2017
3.4	Разработка для выбранного варианта развития ТЭК в Амурской области: - краткой характеристики существующих и планируемых субъектов воздействия; - анализа существующих и потенциальных воздействий, кумулятивного эффекта на окружающую среду; - оценки экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг Амурской области; - рекомендаций по предотвращению или смягчению неблагоприятных последствий, применению природоохранных мер, инструментов управления и компенсационных мероприятий; - рекомендаций по мониторингу и контролю, включая определение индикаторов устойчивого развития, методов мониторинга и контроля.	Подготовлен раздел Отчета по этапу 3, включающий разработанную краткую характеристику существующих и планируемых субъектов воздействия (промышленных объектов) на окружающую среду и здоровье населения; анализ существующих и потенциальных значимых последствий воздействий; оценку экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг Амурской области; рекомендации по предотвращению, уменьшению или смягчению неблагоприятных последствий, мерам по усилению положительных последствий реализации документов стратегического планирования, применению природоохранных мер, инструментов управления и компенсационным мероприятиям; рекомендации по мониторингу и контролю, включая определение индикаторов устойчивого развития; определение методов мониторинга и контроля.	Гафаров Ю.М. Конюшок А.А.	15.09.2017 - 20.10.2017
3.5	Разработка рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области в части развития проектов ТЭК.	Разработаны рекомендации по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области в части развития проектов ТЭК.	Лунькова Е.А. Песков А.В.	20.10.2017 – 27.10.2017
3.6	Подготовка промежуточного отчета и материалов для утверждения Рабочей группой по СЭО.	1) Промежуточный отчет по 3 этапу работ предоставлен Заказчику. 2) Получен протокол заседания Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области по итогам обсуждения и согласования результатов Работ по 3 этапу	Лунькова Е.А.	до 31.07.2017

План-график выполнения работ в рамках 4 этапа стратегической экологической оценки документов стратегического планирования Амурской области в части развития топливно-энергетического комплекса на территории Амурской области

№	Содержание работ	Результат работ	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
4.1	Подготовка предварительной версии Экологического отчета по результатам выполнения СЭО.	Подготовлена предварительная версия Экологического отчета по результатам выполнения СЭО.	Лунькова Е.А.	01.11.2017 - 15.11.2017
4.2	Организация общественных обсуждений предварительной версии Экологического отчета.	1) Обеспечено информирование общественности и заинтересованных сторон о возможностях ознакомления с предварительной версией Экологического отчета. 2) Организованы площадки для проведения общественных обсуждений с заинтересованными сторонами в соответствии с Планом общественных обсуждений. 3) Проведены общественные обсуждения с заинтересованными сторонами.	Лунькова Е.А.	15.11.2017 – 25.11.2017
4.3	Анализ мнений общественности и заинтересованных сторон, принятие обоснованных решений об учете/неучете мнений.	Подготовлен Отчет по учету мнения общественности, в т.ч. рецензии заинтересованных органов государственной власти и общественных организаций и таблица учета поступивших замечаний и предложений.	Лунькова Е.А.	26.12.2017 – 01.12.2017
4.4	Подготовка финальной версии отчета и отчета об учете мнения общественности.	Подготовлена итоговая версия Экологического отчета	Лунькова Е.А.	01.12.2017 – 05.12.2017
4.5	Подготовка итогового отчета и материалов для утверждения Рабочей группой по СЭО (с привлечением широкого круга лиц).	1) Протокол общественного обсуждения результатов СЭО (Экологического отчета и рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области в части развития проектов ТЭК) утвержден на расширенном заседании Рабочей группы по проведению СЭО в Амурской области. 2) Получено официальное письмо уполномоченного органа власти Амурской области о характере и сроках учета в их последующей работе выводов экологического отчета и рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области в части развития проектов ТЭК. 3) Подготовлен Итоговый отчет по результатам работ	Лунькова Е.А.	06.12.2017 – 10.12.2017