

План-график взаимодействия с органами власти Амурской области при проведении стратегической экологической оценки документов стратегического планирования в части развития ТЭК в Амурской области

№	Этап реализации Работ	Задействованные органы исполнительной власти Амурской области	Описание задач и механизмов взаимодействия	Планируемые сроки
Этап 1 - Аналитическое и организационное обеспечение проведения СЭО				
1.1	Проведение переговоров и совещаний с представителями органов исполнительной власти по механизмам проведения СЭО	Министерство здравоохранения Амурской области Министерство транспорта и строительства Амурской области Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области	Проведение первичных консультаций о целях и задачах СЭО в Амурской области. Согласование включения представителей уполномоченных органов власти в рабочую группу по выполнению СЭО при Минприроды Амурской области.	01.06.2017 – 15.06.2017
Этап 2 - Предварительная стратегическая экологическая оценка				
2.1	Запрос информации, необходимой для анализа исходных данных.	Министерство экономического развития Амурской области Министерство природных ресурсов Амурской области Министерство здравоохранения Амурской области Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области	Оформление письменных запросов на предоставление информации	01.06.2017 – 10.06.2017
2.2	Проведение тренинга для экспертной группы по выполнению СЭО по инструментам проведения СЭО	Министерство экономического развития Амурской области	Участие представителя в тренинге.	07.06.2017
2.3	Анализ исходной ситуации и процедура определения масштаба и уровня СЭО.	Министерство экономического развития Амурской области Министерство природных ресурсов Амурской области Министерство здравоохранения Амурской области Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области Министерство строительства и транспорта Амурской области	Подготовка запросов для учета мнений о предполагаемых сфере охвата и объему работ по СЭО, включая комментарии о потенциальных экологических проблемах, связанных с реализацией анализируемых документов стратегического планирования в части развития ТЭК, возможных значительных и незначительных воздействиях, компонентах окружающей среды, которые не будут затронуты в результате реализации проектов, предусмотренных Стратегией. Систематизация полученных мнений и проведение неформальных консультаций для разьяснения позиций.	15.06.2017 – 20.07.2017
2.4	Разработка уточненного проекта ТЗ на СЭО.	Министерство экономического развития Амурской области Министерство природных ресурсов Амурской области Министерство здравоохранения Амурской области	Согласование уточненного проекта ТЗ на СЭО.	20.07.2017 – 25.07.2017
Этап 3 – Выполнение СЭО				
3.1	Выявление альтернатив развития проектов в сфере ТЭК в Амурской области.	Министерство экономического развития Амурской области	Проведение консультаций по выявлению реалистичных альтернативных сценариев. Поиск механизмов для обеспечения возможности внесения изменений в перечень альтернативных вариантов на стадии обновления Стратегии социально-экономического развития области	01.08.2017 – 01.09.2017
3.2	Согласование выбранного варианта развития проектов ТЭК в Амурской области.	Министерство экономического развития Амурской области Министерство природных ресурсов Амурской области Министерство здравоохранения Амурской области	Подготовка запросов согласований выбранного альтернативного варианта с предоставлением исчерпывающей информации относительно потенциальных экологических и социаль-	10.09.2017 – 15.09.2017

		Министерство строительства и транспорта Амурской области	ных последствий его реализации	
3.3	Разработка рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования в части развития проектов ТЭК на территории Амурской области	Министерство экономического развития Амурской области	Направление проекта рекомендаций и консультирование в отношении их прогнозируемой эффективности и механизмов их внедрения.	15.10.2017 – 25.10.2017
Этап 4 – Подготовка Экологического доклада				
4.1	Организация общественных обсуждений предварительной версии Экологического отчета.	Министерство экономического развития Амурской области Министерство природных ресурсов Амурской области Министерство здравоохранения Амурской области Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области Министерство строительства и транспорта Амурской области Министерство внутренней и информационной политик Амурской области (Ассоциация муниципальных образований Амурской области) Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Законодательное Собрание Амурской области Контрольно-счетная палата Амурской области	Рассылка предварительной версии Экологического отчета всем органам власти, участвующим в процессах нормативно-правового сопровождения разработки и утверждении документов стратегического планирования, реализации документов стратегического планирования Амурской области в части ТЭК, охраны окружающей среды и здоровья населения. Обеспечение участия уполномоченных органов исполнительной власти в общественных обсуждениях.. Систематизация и учет мнений заинтересованных сторон.	10.11.2017 – 25.11.2017
4.2	Выработка механизмов внедрения выводов экологического отчета и рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области	Министерство экономического развития Амурской области Правительство Амурской области (первый заместитель председателя Правительства Амурской области)	Запрос официального письма с согласованием характера и сроков учета выводов экологического отчета и рекомендаций по внесению корректировок по результатам СЭО в документы стратегического планирования Амурской области	05.12.2017 – 10.12.2017

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами при проведении стратегической экологической оценки документов стратегического планирования в части развития ТЭК в Амурской области

Заинтересованные стороны	Этап 2 – Предварительная экологическая оценка	Этап 3 – Выполнение СЭО	Этап 4 – Подготовка Экологического отчета
Территориальные управления федеральных органов надзора и контроля	Информирование о начале проекта. Запрос информации и/или консультирование на этапе сбора исходных данных.	Консультирование на этапе разработки альтернативных вариантов.	Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Запрос комментариев в отношении предварительной версии экологического отчета.
Органы исполнительной власти Амурской области	в соответствии с приложением 5		
Органы местного самоуправления	Информирование о целях проекта на встрече с главами муниципальных образований в рамках Амурского экологического форума. Проведение вебинара для учета мнений в отношении возможных экологических и социальных последствий реализации Стратегии. По необходимости – выезды экспертов по СЭО в муниципальные образования для организации очных консультаций.	Запрос комментариев на этапе разработки альтернативных вариантов.	Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Запрос комментариев в отношении предварительной версии экологического отчета. Организация возможности участия в общественных обсуждениях в формате видеосвязи.
Инвесторы и инициаторы проектов в сфере ТЭК, включенных в документы стратегического планирования	Информирование о начале проекта и приглашение к участию в группе обратной связи.	Поиск оптимальных решений по выбору альтернативных вариантов (формат «круглого стола»). Систематизация и учет мнений участников группы обратной связи.	Запрос мнений участников группы обратной связи в отношении предварительной версии экологического отчета. Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Приглашение к участию в расширенном заседании Рабочей группы по проведению СЭО с целью оповещения об объемах учета мнения сторон при принятии окончательного решения по результатам СЭО.
Предприятия амурской энергосистемы и угольной промышленности			
Компании, задействованные в реализации инвестиционных проектов в сфере ТЭК (подрядные организации)			
Крупные промышленные предприятия Амурской области вне сферы ТЭК			
Предприятия малого и среднего бизнеса			
Предприятия сельскохозяйственного сектора, крестьянско-фермерские хозяйства			
Охотпользователи Амурской области			
Организации научно-образовательного сектора со сферой научных интересов в областях развития ТЭК, здоровья населения, охраны окружающей среды	Информирование о начале проекта и приглашение к участию в группе обратной связи.	Поиск оптимальных решений по выбору альтернативных вариантов (формат «круглого стола»). Систематизация и учет мнений участников группы обратной связи.	Запрос мнений участников группы обратной связи в отношении предварительной версии экологического отчета. Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Приглашение к участию в расширенном заседании Рабочей группы по проведению СЭО с целью

			оповещения об объемах учета мнения сторон при принятии окончательного решения по результатам СЭО.
Работники бюджетных организаций (школы, больницы, библиотеки, учреждения культуры и внешкольного образования)	Информирование о ходе проекта посредством ресурсов субъектов общественного контроля муниципальных образований и сайта Общественной палаты Амурской области. Обеспечение возможности учета мнений посредством организации каналов обратной связи на сайте Общественной палаты Амурской области.		Размещение предварительной версии экологического отчета в открытом доступе с возможностью добавления комментариев по каналам обратной связи (www.opamur.ru). Информирование о возможностях участия в общественных обсуждениях.
Работники предприятий, задействованных в проектах по развитию ТЭК			
Сотрудники органов власти, включая органы местного самоуправления			
Пенсионеры			
Субъекты общественного контроля в муниципальных образованиях, органы общественного самоуправления	Информирование о целях проекта в рамках вебинара, организация учета мнений в отношении возможных экологических и социальных последствий реализации Стратегии. По необходимости – выезды экспертов по СЭО в муниципальные образования для организации очных консультаций.	Запрос комментариев на этапе разработки альтернативных вариантов.	Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Запрос комментариев в отношении предварительной версии экологического отчета. Организация возможности участия в общественных обсуждениях в формате видеосвязи.
Общественные организации и инициативные группы, включая природоохранные организации и организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья населения	Информирование о начале проекта и приглашение к участию в группе обратной связи.	Поиск оптимальных решений по выбору альтернативных вариантов (формат «круглого стола»). Систематизация и учет мнений участников группы обратной связи.	Запрос мнений участников группы обратной связи в отношении предварительной версии экологического отчета. Приглашение к участию в общественных обсуждениях. Приглашение к участию в расширенном заседании Рабочей группы по проведению СЭО с целью оповещения об объемах учета мнения сторон при принятии окончательного решения по результатам СЭО.